DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE

Prefeitura Municipal de Presidente Prudente-SP
Diário criado pela Lei Municipal 9.118/2016
www.presidenteprudente.sp.gov.br

Edição nº 2159/Ano IX - 26 DE NOVEMBRO DE 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TERMO DE APOSTILA AO CONTRATO 189/2025 – ADITIVO 02/2026

ÓRGÃO: Prefeitura Municipal de Presidente Prudente - **CONTRATADA:** Contersolo Construtora de Obras Ltda. **Concorrência Eletrônica** 35/2025 – **OBJETO:** Construção de ponte em estrutura mista de concreto armado e aço sobre o Córrego da Onça (Estrada Rural PSP- 435, Distrito de Montalvão, Bairro Timburi). **FUNDAMENTO:** Fica alterado o contrato acima descrito de modo que haverá reajustamento de seus preços pelo índice INCC-M (Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado, da Fundação Getúlio Vargas), em 6,0052%, a partir de 1º de janeiro de 2026, com fundamento legal no artigo 136, inciso I, lei federal 14.133/2021, com matéria tratada no **Processo Administrativo** 24.366/2025. **ASSINATURA:** 23/11/2026.

Código identificador: ae389a3f-8ff5-4314-b29d-6870c54ddba3